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1.  INLEIDING 

De programmering van de acties bepalen 

In fase 3 werden alle acties gedefinieerd die de gemeente moet 

ondernemen om de vooraf vastgelegde doelstellingen te behalen (F2). 

Onderhavig document stelt de planning van die acties voor, meer 

bepaald op welke termijn de acties idealiter moeten worden uitgevoerd. 

Er zijn drie mogelijke uitvoeringstermijnen: 

• Korte termijn (KT): < 5 jaar 

• Middellange termijn (MT): 5 – 10 jaar 

• Lange termijn (LT): > 10 jaar, ofwel een termijn die de levensduur 

van dit Gemeentelijk Mobiliteitsplan overschrijdt. 

De keuze voor een termijn werd gemaakt met het oog op een bepaalde 

samenhang in de hele gemeente, waarbij ook rekening werd gehouden 

met de realiteit en de budgettaire beperkingen, alsook met de prioriteit 

van elke actie. 

Sommige acties moeten bovendien geleidelijk worden ingevoerd, denk 

maar aan de voetgangersinrichtingen die moeten voldoen aan de 

aanbevelingen uit het toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare 

ruimte (PAVE). Andere acties lopen door en dan in het bijzonder de 

sensibilisering en begeleiding van lokale spelers.  

In tegenstelling tot de rapporten over de andere fases van het GMP, is dit 

rapport niet gestructureerd volgens krachtlijnen, maar per gewenste 

uitvoeringstermijn van de acties. Het rapport biedt een overzicht dat de 

Gemeente (en de andere partners), en algemener ook het Gewest, moet 

helpen om de acties die de mobiliteit in de gemeente duurzamer moeten 

maken, in te plannen. 

Aangezien de acties ook betrekking hebben op andere spelers (Gewest, 

naburige gemeenten, MIVB), kan de voorgestelde programmering nog 

evolueren en dan voornamelijk voor de aanleg van gewestwegen. Het is 

immers noodzakelijk dat grote werven op elkaar aansluiten en de 

gesprekken met de verschillende spelers moeten de komende maanden 

en jaren aanhouden. Onderhavig document vormt evenwel een richtlijn 

en de Gemeente zal alle zeilen bijzetten om deze planning zo strikt 

mogelijk na te leven.  

De Gemeente zal van haar kant de planning respecteren voor de acties 

die haar aangaan.  

 

Voor elke uitvoeringstermijn is een lijst met de te plannen acties 

opgenomen. Bij elke actie staan de overeenstemmende Good Move-

actie(s), de prioriteit en de belangrijkste betrokken spelers vermeld.    
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2.  DOORLOPENDE EN GELEIDELIJKE ACTIES 

2.1 Voorwoord 

Dit onderdeel omvat de acties die regelmatig en voortdurend moeten worden 

uitgevoerd in de loop der jaren (= doorlopende acties). Het gaat over het 

algemeen over sensibilisering en begeleiding van de lokale spelers.  

Bovendien bevat het overzicht ook alle acties die geleidelijk moeten worden 

ingevoerd, soms in functie van de beschikbare budgetten en/of de 

mogelijkheden die zich aandienen (= geleidelijke acties). Deze acties moeten 

op korte termijn worden opgestart.  
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2.2 Lijst met de doorlopende acties 

 

PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD 

MOVE-ACTIE  
Nr. ACTIE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN 

PARTIJEN 

1 

De verkeersregels handhaven voor een correct 

gebruik van de verschillende 

transportnetwerken  

Cf. F3 - afdeling 2.3.3 (Fiets - Andere 

maatregelen)  

GOOD NETWORK 

GOOD CHOICE D.6 / #86 

Doelgerichte sensibilisering bij 

specifieke doelgroepen 

verzekeren 

DA.3 • Politiezone 

1 

Ongevalgevoelige zones veiliger maken 

Dit omvat de ongevalgevoelige zones (OGZ) en 

de kruispunten waar onveiligheid subjectiever is  

Cf. F3 - afdeling 2.3.3 (Auto COMFORT/WIJK) en 

3.2.3 (Andere maatregelen - maas Hoogte 

Honderd) 

Cf. Acties AKT.P1, AMT.P3, AMT.5 

GOOD NETWORK B.1 / #20 

De wegen en de openbare ruimte 

veilig en toegankelijk maken 

DA.4 • Gewest (gewestwegen) 

1 

De snelheden monitoren en maatregelen nemen 

zodat de snelheidsbeperkingen worden 

nageleefd 

Cf. F3 - afdeling 2.5.3 (Auto COMFORT/WIJK) en 

3.2.3 (Andere maatregelen - maas Hoogte 

Honderd) 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.1  

30 km/u invoeren als de 

voorgeschreven snelheid op het 

gewestelijke grondgebied 

GOOD KNOWLEDGE 

DA.5 • Politiezone 

• Gewest (acties op de 
gewestwegen) 
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD 

MOVE-ACTIE  
Nr. ACTIE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN 

PARTIJEN 

1 

De operatoren van gedeelde voertuigen 

aansporen om hun aanbod in het hele gebied uit 

te breiden 

Cf. F3 - afdeling 4.1.3 (Toegang tot 

mobiliteitsdiensten) 

GOOD SERVICE C.11 / #70 

 De gedeelde mobiliteitsdiensten 

versterken  

DA.6 • Mobiliteitsoperatoren 

1 

Een ambitieus BVP uitwerken 

Te beginnen met het BVP voor 2021 

Cf. F3 - afdeling 4.1.4 (Voorbeeldfunctie van de 

gemeente) 

GOOD CHOICE D.7 / #93- 94 

De verplaatsingsgeneratoren 

ondersteunen 

DA.8 / 

1 

In dialoog gaan met de lokale spelers (bedrijven, 

handelaars enz.) 

Cf. F3 - afdeling 4.1.5 (Ondersteuning van de 

lokale spelers) 

Cf. Actie DA.14 

GOOD CHOICE D.7 

De verplaatsingsgeneratoren 

ondersteunen 

DA.12 / 

1 

Invoering ondersteunen van acties gesteund 

door de lokale spelers  

Cf. F3 - afdeling 4.1.5 (Ondersteuning van de 

lokale spelers) 

Cf. Actie DA.14 

GOOD CHOICE D.7 

De verplaatsingsgeneratoren 

ondersteunen 

DA.13 / 

1 
Handelaars mobiliseren en ondersteunen om 

hun handelswaar duurzamer te beheren 

GOOD CHOICE D.7 

De verplaatsingsgeneratoren 

ondersteunen 

DA.14 / 
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD 

MOVE-ACTIE  
Nr. ACTIE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN 

PARTIJEN 

Cf. F3 - afdeling 4.2 (Levering) 

Cf. Actie DA.15 

1 

De naleving van de voorbehouden plaatsen voor 

levering handhaven 

Cf. F3 - afdeling 5.3 (Gebruikers die een 

meerwaarde betekenen) 

Cf. Actie DA.14 

GOOD PARTNER E.7 / #119  

De middelen versterken en een 

nieuwe aanpak ontwikkelen om 

een passend controle- en 

sanctiesysteem te verzekeren  

DA.15 • Parking.Brussels 

 

2 

Wandelpaden en stegen opwaarderen en 

onderhouden 

Cf. F3 - afdeling 2.2.3 (Voetganger WIJK) 

GOOD NETWORK DA.1 • Beheerders van de groene 
ruimte 

2 

De kwaliteit van de fietsnetwerken monitoren 

Cf. F3 - afdeling 2.3.3 (Fiets - Andere 

maatregelen) 

GOOD NETWORK B.4  

Een netwerk creëren van 

bevoorrechte fietsroutes 

GOOD NETWORK B.8  

Zorgen voor een plan van 

preventief onderhoud van de 

gewestwegen  

GOOD KNOWLEDGE 

DA.2 • Lokale GRACQ 

• Burgers 



10/36 | Gemeentelijk Mobiliteitsplan van Vorst (fase 4)      Oktober 2021   

  

PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD 

MOVE-ACTIE  
Nr. ACTIE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN 

PARTIJEN 

2 

Het multimodale aanbod dat toegang biedt tot 

de voornaamste verkeersknooppunten bekend 

maken - De eerste maatregelen moeten op korte 

termijn genomen worden 

Cf. F3 - afdeling 4.1.2 (Communicatie-strategie) 

GOOD CHOICE D.6 / #86 

Doelgerichte sensibilisering bij 

specifieke doelgroepen 

verzekeren  

DA.7 • Lokale spelers (beheerder 
van de knooppunten) 

 

2 

Het woon-werkverkeer van het 

gemeentepersoneel op een andere manier dan 

met de auto vergemakkelijken 

Cf. F3 - afdeling 4.1.4 (Voorbeeldfunctie van de 

gemeente) 

Cf. Actie AKT.14 

GOOD CHOICE D.7 / #94 

De verplaatsingsgeneratoren 

ondersteunen 

DA.9 / 

2 

De professionele verplaatsingen van het 

gemeentepersoneel op een andere manier dan 

met de auto vergemakkelijken 

Cf. F3 - afdeling 4.1.4 (Voorbeeldfunctie van de 

gemeente) 

GOOD CHOICE D.7 / #94 

De verplaatsingsgeneratoren 

ondersteunen 

DA.10 / 

2 

Het bereik van evenementen die duurzamere 

mobiliteit promoten, aanhouden en uitbreiden 

Cf. F3 - afdeling 4.1.5 (Ondersteuning van de 

lokale spelers) 

GOOD CHOICE D.6 / #86 

Doelgerichte sensibilisering bij 

specifieke doelgroepen 

verzekeren 

DA.11 • Gewest (subsidies) 

• Lokale GRACQ 

• Lokale spelers 
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD 

MOVE-ACTIE  
Nr. ACTIE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN 

PARTIJEN 

2 

De opmars van het elektrisch rijden 

ondersteunen 

Cf. F3 - afdeling 5.4 

GOOD CHOICE D.5 / #83  

Evolueren naar een uitstap uit 

verbrandingsmotoren 

DA.16 • Gewest  

• Privépartners 
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2.3 Lijst met de geleidelijke acties 

PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN 

PARTIJEN 

1 

De voetgangersnetwerken (PLUS), 

COMFORT en WIJK in 

overeenstemming brengen met de 

PAVE-voorschriften 

De prioriteit moet geschonken worden 

aan de voetgangersnetwerken (PLUS >) 

COMFORT > WIJK, alsook aan de 

omgeving van de voornaamste 

verkeersknooppunten (en meer 

bepaald de scholen) - waarbij alle 

(PLUS- en) COMFORT-netwerken en de 

omgeving van de voornaamste 

verkeersknooppunten op korte termijn 

conform moeten worden. 

Cf. F3 - afdelingen 2.2.2 (Voetganger 

COMFORT) en 2.2.3 (Voetganger 

WIJK) 

Cf. Alle acties die een heraanleg van de 

wegen/openbare ruimte beogen 

GOOD NETWORK B.1 / # 21-22-22 

De wegen en de openbare ruimte veilig en 

toegankelijk maken 

 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in de 

openbare ruimte uniformiseren 

GA.1 
• Gewest (gewestwegen) 

• MIVB (haltes openbaar vervoer) 
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN 

PARTIJEN 

1 

De wegen van het Fiets PLUS-netwerk 

naar de wijken aanleggen 

Ten minste op korte termijn: 

Zijdeweverijstraat, Schaatsstraat, 

Deltastraat en Keerkringenlaan 

(noordelijke delen).  

Bij deze actie wordt de Van Volxem 

ook vlotter oversteekbaar gemaakt en 

worden de nodige maatregelen 

genomen om de Mysteriestraat 

gemakkelijker op te kunnen klimmen 

(op langere termijn). 

Cf. F3 - afdeling 2.3.1 (Fiets PLUS) 

Cf. Actie AMT.P4 

GOOD NETWORK B.4  

Een netwerk creëren van bevoorrechte 

fietsroutes 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in de 

openbare ruimte uniformiseren 

GA.2  
• Gewest en MIVB (oversteken Van 

Volxem) 

1 

Het Fiets COMFORT-netwerk 

aanleggen (ook in functie van de 

uitvoering van de circulatieplannen) - 

ten minste de helft van de routes moet 

op korte termijn worden aangelegd. De 

rest volgt op middellange termijn. 

Cf. F3 - afdeling 2.3.2 (Fiets 

COMFORT) 

Cf. Actie GA.5 

GOOD NETWORK B.4 / # 28-29-30 

Een netwerk creëren van bevoorrechte 

fietsroutes 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in de 

openbare ruimte uniformiseren 

GA.3 
• Gewest (gewestwegen) 

• MIVB (wegen gebruikt door het 
openbaar vervoer) 
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN 

PARTIJEN 

1 

Naar school fietsen  

Cf. F3 - afdeling 2.3.3 (Andere 

maatregelen) 

Cf. Acties GA.3, GA.10 

GOOD NETWORK B.4  

Een netwerk creëren van bevoorrechte 

fietsroutes 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in de 

openbare ruimte uniformiseren 

GA.4 • Gewest (gewestwegen) 

1 

De circulatieplannen invoeren in de 

mazen 

Voor deze actie moet contact worden 

gezocht met de GPS-ontwikkelaars en 

moeten de bewegwijzeringsborden 

worden aangepast. 

 Cf. F3 - afdelingen 3.2.1 (Fasering), 

3.2.2 (Circulatieplan) en 3.3.3 (Andere 

maatregelen)  

GOOD NEIGHBOURHOOD A.2 / #7 

De wijken verkeersluw maken 

GOOD NETWORK B.5 / #34 

De prestaties van het bovengronds 

openbaar vervoer verbeteren 

GA.5 
• Gewest 

• MIVB 

• Politiezone 

1 

Het parkeeraanbod voor fietsen in de 

gemeente uitbreiden 

Cf. F3 - afdeling 4.1.3 (Toegang tot 

mobiliteitsdiensten) 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.4 / #13-14-15 

Parkeergelegenheid buiten de weg beter 

benutten en gedeeld gebruiken 

GOOD SERVICE C.3 / #56 

Diensten ontwikkelen in verband met 

fietsen en andere lichte vervoermiddelen 

 

GA.8 
• Gewest (subsidies) 

• Lokale spelers  
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN 

PARTIJEN 

1 

De nood om het verlies aan 

parkeerplaatsen te compenseren 

evalueren, alsook de mogelijkheden 

om het aanbod beschikbare 

parkeerplaatsen gedeeld te gebruiken 

en de nood om in parkeerplaatsen 

langs de weg te voorzien bij de nieuwe 

projecten - proactief en/of in functie 

van de nood om parkeerplaatsen langs 

de weg te schrappen (heraanleg van de 

openbare ruimte) 

Cf. F3 - afdeling 5.2 (Minder 

parkeerplaatsen) 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.4 / #11-12 

Parkeergelegenheid buiten de weg beter 

benutten en gedeeld gebruiken 

GOOD CHOICE D.1 / #75 

De stedelijke ontwikkelingen en het 

mobiliteitsaanbod duidelijk omschrijven 

  

GA.9 
• Parking.Brussels 

2 

Woonzones ontwikkelen in de wijken 

Cf. F3 - afdeling 2.2.3 (Voetganger 

WIJK) 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.2 / #5 

De wijken verkeersluw maken 
 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in de 

openbare ruimte uniformiseren 

GA.6 
• Gewest (gewestwegen) 

• Politiezone 
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN 

PARTIJEN 

2 

De toegang tot informatie vergroten via 

geïntegreerde informatie- en 

dienstenpunten voor mobiliteit - er 

moet ten minste 1 informatiepunt 

komen op korte termijn en 2 extra 

informatiepunten op middellange 

termijn 

Cf. F3 - afdeling 4.1.1 (Toegang tot 

informatie) 

GOOD SERVICE C.2 / #55  

Geïntegreerde informatie- en 

dienstenpunten voor mobiliteit opzetten 

GA.7 
• Gewest 

• Buurgemeenten 

• Mobiliteitsoperatoren 

2 

Het Fiets WIJK-netwerk geleidelijk aan 

comfortabel maken voor fietsers 

Cf. F3 - afdeling 2.3.2 (Fiets 

COMFORT) 

Cf. Acties GA.4, GA.5 

GOOD NETWORK B.4 / #30 

Een netwerk creëren van bevoorrechte 

fietsroutes 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in de 

openbare ruimte uniformiseren 

GA.10 
• Gewest (gewestwegen) 

• MIVB (wegen gebruikt door het 
openbaar vervoer) 
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3.  ACTIES OP KORTE TERMIJN (< 5 JAAR) 

3.1 Voorwoord 

Dit onderdeel omvat alle acties die op korte termijn moeten worden 

ingepland, d.w.z. binnen de 5 komende jaren (2022-2026). De projecten die 

al gepland staan voor die periode zijn er ook in opgenomen, zoals de 

heraanleg van de openbare ruimte in het hart van Vorst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18/36 | Gemeentelijk Mobiliteitsplan van Vorst (fase 4)      Oktober 2021   

  

3.2 Lijst met de geplande projecten op korte termijn 

PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

BIJ HET PROJECT 

- Ontwerp van heraanleg van de 

openbare ruimte in het hart van Vorst  

Fase 1 (Sint-Denijsplein, 

Neerstalsesteenweg, deel van de 

Brusselsesteenweg tussen Vanpé en 

Sint-Denijs) 

 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.4 / #12 

Parkeergelegenheid buiten de weg 

beter benutten en gedeeld gebruiken 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.6 / #19 

Grote symbolische openbare ruimten 

vernieuwen  

GOOD NETWORK B.1 / #20-21-22-24 

De wegen en de openbare ruimte veilig 

en toegankelijk maken 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in 

de openbare ruimte uniformiseren 

 

AKT.P1 

 

• Gewest 

• MIVB  
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

BIJ HET PROJECT 

- Ontwerp van heraanleg van de 

Neerstalsesteenweg  

GOOD NETWORK B.1 / # 21-22-24 

De wegen en de openbare ruimte veilig 

en toegankelijk maken 

GOOD NETWORK B.5 / #34 

De prestaties van het bovengronds 

openbaar vervoer verbeteren 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in 

de openbare ruimte uniformiseren 

AKT.P2 
• Gewest (opdrachtgever) 

• MIVB 

- Ontwerp van heraanleg van het 

kruispunt Victor Rousseau/Globe en de 

omgeving 

Cf. F3 - afdeling 2.2.1 (Voetganger 

PLUS) 

Cf. Actie AKT.2 

GOOD NETWORK B.1 / #20-21-22-24 

De wegen en de openbare ruimte veilig 

en toegankelijk maken 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in 

de openbare ruimte uniformiseren 

AKT.P3 
• STIB (opdrachtgever) 
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

BIJ HET PROJECT 

- Ontwerp van minimale heraanleg van 

het kruispunt Wiels en grondigere 

heraanleg van de Luttrebruglaan 

(SVC4) 

 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.4 / #12 

Parkeergelegenheid buiten de weg 

beter benutten en gedeeld gebruiken  

GOOD NETWORK B.1 / #20-21-22-23 

De wegen en de openbare ruimte veilig 

en toegankelijk maken 

GOOD NETWORK B.4  

Een netwerk creëren van bevoorrechte 

fietsroutes 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in 

de openbare ruimte uniformiseren 

 

AKT.P4 
• Gewest (opdrachtgever) 

• MIVB 

- Ontwerp van heraanleg Schaats-Delta-

Keerkringen 

GOOD NETWORK B.1 / #21-22-23 

De wegen en de openbare ruimte veilig 

en toegankelijk maken  

GOOD NETWORK B.4 

Een netwerk creëren van bevoorrechte 

fietsroutes  

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in 

de openbare ruimte uniformiseren 

    AKT.P5 / 
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3.3 Lijst met de acties die op korte termijn moeten worden uitgevoerd 

PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

1 

De W. Ceuppenslaan heraanleggen: 

van gevel tot gevel  

Cf. F3 - afdeling 2.2.1 (Voetganger 

PLUS), 2.3.1 (Fiets PLUS), 2.5.2 (Auto 

COMFORT), 2.6.1 (Vrachtverkeer 

COMFORT), 5.2 (Minder 

parkeerplaatsen) 

Cf. Acties GA.9, AKT.8, AKT.13, 

AKT.14, AKT.15 

 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.4 / #12 

Parkeergelegenheid buiten de weg 

beter benutten en gedeeld gebruiken 

GOOD NETWORK B.1 / #21-22-24 

De wegen en de openbare ruimte 

veilig en toegankelijk maken 

GOOD NETWORK B.4  

Een netwerk creëren van 

bevoorrechte fietsroutes 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten 

in de openbare ruimte uniformiseren 

 

AKT.1 
• Gewest (opdrachtgever) 

• MIVB 

1 

De voetgangersinrichtingen 

verbeteren rond Vorst Nationaal 

(Voetganger PLUS-netwerk) 

Als aanvulling bij het ontwerp van 

heraanleg van het kruispunt 

#Rousseau/Globe 

Cf. F3 - afdeling 2.2.1 (Voetganger 

PLUS)  

GOOD NETWORK B.1 / #21-22 

De wegen en de openbare ruimte 

veilig en toegankelijk maken 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten 

in de openbare ruimte uniformiseren 

 

AKT.2 
• MIVB 
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

Cf. Project AKT.P3 

1 

De toegangsweg en voetpaden 

aanleggen op de Brusselsesteenweg 

(langs het Dudenpark)  

Cf. F3 - afdeling 2.2.2 (Voetganger 

COMFORT) 

Cf. Acties GA.1, AMT.4 

GOOD NETWORK B.1 / #21 

De wegen en de openbare ruimte 

veilig en toegankelijk maken 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten 

in de openbare ruimte uniformiseren 

AKT.3 
• Gewest: opdrachtgever (gewestwegen) 

1 

De fietsomstandigheden verbeteren 

voor fietsers in de Sint-Denijsstaat - 

“gemeenschappelijk” deel met de Brits 

Tweedelegerlaan 

Cf. F3 - afdeling 2.3.1 (Fiets PLUS)  

GOOD NETWORK B.4  

Een netwerk creëren van 

bevoorrechte fietsroutes 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten 

in de openbare ruimte uniformiseren 

AKT.6 
• Gewest: opdrachtgever (gewestwegen) 

1 

De oversteekplaatsen van de 

Albertlaan (Berkendael) en de Brits 

Tweedelegerlaan (Abdissen) veiliger 

maken voor fietsers 

Cf. F3 - afdeling 2.3.2 (Fiets 

COMFORT) 

GOOD NETWORK B.4  

Een netwerk creëren van 

bevoorrechte fietsroutes 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten 

in de openbare ruimte uniformiseren 

AKT.7 
• Gewest: opdrachtgever (gewestwegen) 
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

1 

De P+R voor het voetlicht plaatsen en 

aantrekkelijker maken 

Cf. F3 - afdeling 2.5.2 (Auto 

COMFORT) 

GOOD CHOICE 

GOOD SERVICE C.9 
AKT.9 

• Gewest (opdrachtgever) 

1 

Nadenken over de wisselaar van 

Drogenbos 

Cf. F3 - afdeling 2.5.2 (Auto 

COMFORT) 

GOOD CHOICE 
AKT.10 

• Gewest (opdrachtgever) 

• Vlaams Gewest 

• Gemeenten Drogenbos en Ukkel 

1 

Meer mobiliteitsdiensten bij de 

voornaamste verkeersknooppunten 

(stations en halte Albert) 

Cf. F3 - afdeling 4.1.6 (Intermodaliteit) 

Cf. Acties DA.6, DGA.7, DGA.8 

GOOD SERVICE C.11 / #71 

De gedeelde mobiliteitsdiensten 

versterken 

 

AKT.11 
• Gewest 

• NMBS 

• MIVB 

• Andere mobiliteitsoperatoren 

1 

Een bedrijfsleveringsplan voor de 

gemeente opstellen - en bedrijven in de 

gemeente aansporen om hetzelfde te 

doen  

Cf. F3 - afdeling 4.2 (Leveringen) 

GOOD CHOICE D.8 / #96 

Bedrijven aanmoedigen om hun 

bestellingen en leveringen te 

rationaliseren 

AKT.12 / 
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

1 

Mogelijkheden voor plekken 

voorbehouden voor lokale logistiek in 

kaart brengen 

Cf. F3 - afdeling 4.2 (Leveringen) 

Cf. Acties DA.12, DA.14 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.5 / #18 

Leveringen optimaliseren door de 

ontwikkeling van lokaal logistiek 

vastgoed en een slimmere stedelijke 

distributie 

AKT.13 
• Gewest 

 

1 

Het gemeentebeleid afstemmen op de 

gewestelijke voorschriften inzake 

parkeren 

Cf. F3 - afdeling 5.1 

(Pakeerbehoeften) 

Cf. Actie AKT.15 

GOOD CHOICE D.2 / #76 

De instrumenten voor het 

parkeerbeheer versterken 

AKT.14 / 

1 

Vrijstellingskaarten in de eerste plaats 

uitreiken aan gebruikers die bijdragen 

tot de werking van de gemeente 

Cf. F3 - afdeling 5.3 (Gebruikers die 

een meerwaarde betekenen) 

Cf. Actie AKT.14 

GOOD SERVICE C.4 

 

GOOD CHOICE D.2 / #76 

De instrumenten voor het 

parkeerbeheer versterken 

AKT.15 / 

1 

De naleving van de geldende regels 

verbeteren (parkeren) 

Cf. F3 - afdeling 5.1 

(Parkeerbehoeften) 

Cf. Actie DA.15 

GOOD PARTNER E.7 / #119 

De middelen versterken en een 

nieuwe aanpak ontwikkelen voor 

een passend verkeersveiligheid 

controle- en sanctiesysteem 

AKT.16 
• Parking.Brussels 
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

1 

Samen met de scholen bekijken of het 

mogelijk is om schoolstraten op te 

zetten 

Cf. F3 - afdeling 2.3.3 (Bereikbaarheid 

van de scholen met de fiets) 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.3 / #10 

De opstart van Living Labs voor de 

herovering van de openbare ruimte 

begeleiden 

AKT.17 
• Gewest (gewestwegen) 

• Scholen 

 

2 

Kleine ingrepen doen op de Koningin 

Maria-Hendrikalaan 

Bijwerken van de markeringen op de 

grond van de fietspaden 

Cf. F3 - afdeling 2.3.1 (Fiets PLUS) 

GOOD NETWORK B.4  

Een netwerk creëren van 

bevoorrechte fietsroutes 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten 

in de openbare ruimte uniformiseren 

AKT.4 
• Gewest (opdrachtgever) 

2 

Mogelijke verbeteringen van de 

voornaamste kruispunten in kaart 

brengen - Gerij/Luttrebrug, Wiels, 

Rochefort, Albert 

Dit omvat een verbetering van de 

werking van het kruispunt voor 

automobilisten en meer in het 

algemeen ook voor de MWS-netwerken, 

alsook een verbetering van de wegen 

voor voetgangers en fietsen. 

Cf. F3 - afdelingen 2.2.1 (Voetganger 

PLUS; Albert), 2.3.1 (Fiets PLUS), 

2.5.2 (Auto COMFORT) 

GOOD NETWORK B.1 / #20 

De wegen en de openbare ruimte 

veilig en toegankelijk maken  

GOOD NETWORK B.4 

Een netwerk creëren van 

bevoorrechte fietsroutes 

GOOD NETWORK B.5 / #34 

De prestaties van het bovengronds 

openbaar vervoer verbeteren  

GOOD NETWORK B.10 / #52 

Het dynamisch verkeers-

managementsysteem versterken 

AKT.8 
• Gewest (opdrachtgever) 
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

3 

Kleine aanpassingen aanbrengen in de 

De Merodestraat 

Cf. F3 - afdeling 2.2.1 (Voetganger 

PLUS) 

Cf. Actie GA.1 

GOOD NETWORK B.1 / #21 

De wegen en de openbare ruimte 

veilig en toegankelijk maken 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten 

in de openbare ruimte uniformiseren 

AKT.5 / 
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4.  ACTIES OP MIDDELLANGE 

TERMIJN (5 À 10 JAAR) 

4.1 Voorwoord 

Onderhavig deel omvat alle acties die op middellange termijn moeten 

worden ingepland, nl. binnen de 10 komende jaren (tegen 2032). 

Bovendien worden ook de projecten die al gepland staan tijdens deze 

periode opgelijst. 

Heel wat doorlopende en geleidelijke acties gelden ook voor de 

middellange termijn (cf. eerder). 
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4.2 Lijst met de geplande projecten op middellange termijn 

PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

BIJ HET PROJECT 

- Ontwerp van heraanleg van de 

Albertlaan* 

* Dat zou ook op een langere 

termijn kunnen, gezien dit mindere 

uitdagingen biedt vergeleken met 

andere gewestwegen (W. 

Ceuppens, Koningin Maria-Hendrika 

enz.) 

Cf. Acties DA.4, DA.16, GA.1, GA.3, 

GA.8, GA.9, AKT.7 

GOOD NETWORK B.1 / #21-22-24 

De wegen en de openbare ruimte veilig 

en toegankelijk maken 

GOOD NETWORK B.4  

Een netwerk creëren van bevoorrechte 

fietsroutes 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in 

de openbare ruimte uniformiseren 

AMT.P1 

 

 

• Gewest (opdrachtgever) 

• MIVB  

- Ontwerp van heraanleg van de 

openbare ruimte in het hart van 

Vorst  

Fase 2 (deel van de 

Brusselsesteenweg tussen Sint-

Denijs en Zaman) 

Cf. Acties DA.4, DA.16, GA.1, GA.5, 

GA.8, GA.9 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.4 / #12 

Parkeergelegenheid buiten de weg 

beter benutten en gedeeld gebruiken 

GOOD NETWORK B.1 / #20-21-22-24 

De wegen en de openbare ruimte veilig 

en toegankelijk maken 

GOOD NETWORK B.4 / #28 

Een netwerk creëren van bevoorrechte 

fietsroutes 

AMT.P2 

 

• Gewest 

• MIVB  
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

BIJ HET PROJECT 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in 

de openbare ruimte uniformiseren 

- Ontwerp van heraanleg van de 

kruispunten Albert, Rochefort, 

Wiels, Gerij en de Gerijstraat (en 

zelfs de Koningin Maria-

Hendrikalaan*) in het kader van de 

aanleg van de ringlijn voor trams 

 

* Als de tram niet via deze weg loopt, 

moet die ook heraangelegd worden 

  

Cf. Acties GA.1, GA.8, AKT.8 

GOOD NETWORK B.1 / #20-21-22-24 

De wegen en de openbare ruimte veilig 

en toegankelijk maken 

GOOD NETWORK B.4 

Een netwerk creëren van bevoorrechte 

fietsroutes 

GOOD NETWORK B.5 / #34 

De prestaties van het bovengronds 

openbaar vervoer verbeteren 

GOOD NETWORK B.10 / #52 

Het dynamisch verkeers-

managementsysteem versterken 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in 

de openbare ruimte uniformiseren 

AMT.P3 
• Gewest (opdrachtgever) 

• MIVB 
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr. ACTIE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

BIJ HET PROJECT 

- Project “Twee-oeverspark” GOOD NETWORK B.4 

Een netwerk creëren van bevoorrechte 

fietsroutes 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in 

de openbare ruimte uniformiseren 

AMT.P4 

•  

• Infrabel/NMBS 
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4.3 Lijst met de acties die op middellange termijn moeten worden uitgevoerd 

PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr.ACTIE BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

1 

Heraanleg van de Hoogte Honderd 

(en de Victor Rousseaulaan: stuk 

tot aan Jupiter) 

Cf. F3 - afdeling 2.2.1 (Voetganger 

PLUS) 

Cf. Acties DA.12, DA.14, GA.1, 

GA.3, GA.5, GA.7, GA.8, GA.9 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.2 / #5 

De wijken verkeersluw maken 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.4 / #12 

Parkeergelegenheid buiten de weg 

beter benutten en gedeeld gebruiken 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.6 / #19 

Grote symbolische openbare ruimten 

vernieuwen  

GOOD NETWORK B.1 / #21-22-24 

De wegen en de openbare ruimte veilig 

en toegankelijk maken 

GOOD NETWORK B.4 / #28 

Een netwerk creëren van bevoorrechte 

fietsroutes 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in 

de openbare ruimte uniformiseren 

AMT.1 
• MIVB 
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr.ACTIE BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

1 

Inrichting van stationsomgevingen 

en voornaamste verkeers-

knooppunten 

Cf. F3 - afdeling 4.1.6 

(Intermodaliteit) 

Cf. Acties DA.6, GA.1, GA.2, GA.3, 

GA.7, GA.8, AKT.13  

GOOD NEIGHBOURHOOD 

GOOD SERVICE C.5 - C.8 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in 

de openbare ruimte uniformiseren 

AMT.3 
• NMBS/Infrabel 

• MIVB 

• Gewest 

1 

Bekijken of de 

fietsomstandigheden langs de Van 

Volxemlaan beter moeten 

En, indien nodig, aanpassingen 

aanbrengen. 

Cf. F3 - afdeling 2.2.1 (Voetganger 

PLUS) 

GOOD NETWORK B.4  

Een netwerk creëren van bevoorrechte 

fietsroutes 

AMT.4 
• Gewest (opdrachtgever) 

• MIVB 
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE 
Nr.ACTIE BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

1 

De Victor Rousseaulaan 

heraanleggen: herorganisatie van 

de parkeerplaatsen, verbreding van 

de voetpaden en fietsinrichtingen 

(in het kader van het 

schooluitbreidingsproject) 

Ten minste voor het deel 

Boergondië-Mysterie 

Cf. F3 - afdeling 2.2.1 (Voetganger 

PLUS), 2.3.2 (Fiets COMFORT), 5.2 

(Minder parkeerplaatsen) 

Cf. Acties GA.3, GA.9, AKT.P3, 

AKT.2 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.4 / #12 

Parkeergelegenheid buiten de weg beter 

benutten en gedeeld gebruiken 

GOOD NETWORK B.1 / #21-22-24 

De wegen en de openbare ruimte veilig 

en toegankelijk maken 

GOOD NETWORK B.4 / #28-29 

Een netwerk creëren van bevoorrechte 

fietsroutes 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in de 

openbare ruimte uniformiseren 

AMT.5 
• MIVB  

2 

Heraanleg van de 

Alsembergsesteenweg (deel 

Voetganger PLUS) 

Cf. Actie 2.2.1 (Voetganger PLUS) 

Cf. Acties DA.12, DA.14, GA.1, 

GA.5, GA.8, GA.9 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.2 / #5 

De wijken verkeersluw maken 

GOOD NETWORK B.1 / #21-22 

De wegen en de openbare ruimte veilig 

en toegankelijk maken 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in 

de openbare ruimte uniformiseren 

AMT.2 
• Gewest (opdrachtgever) 

• MIVB 
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5.  ACTIES OP LANGE TERMIJN (> 10 JAAR) 

5.1 Voorwoord 

Dit onderdeel omvat alle acties die op lange termijn moeten worden 

ingepland, d.w.z. later dan de 10 komende jaren.  

Heel wat doorlopende en geleidelijke acties gelden ook voor de lange termijn 

(cf. eerder).  
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5.2 Lijst met de acties die op lange termijn moeten worden uitgevoerd 

 

PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE  
KRACHTLIJN BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

1 

De De Merodestraat heraanleggen - 

voor het deel dat in het Voetganger 

PLUS-netwerk vervat zit  

Cf. F3 - afdeling 2.2.1 (Voetganger 

PLUS) 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.4 / #12 

Parkeergelegenheid buiten de weg 

beter benutten en gedeeld gebruiken 

GOOD NEIGHBOURHOOD A.6 / #19 

Grote symbolische openbare ruimten 

vernieuwen  

GOOD NETWORK B.1 / #21-22-24 

De wegen en de openbare ruimte veilig 

en toegankelijk maken 

GOOD NETWORK B.4 / #28 

Een netwerk creëren van bevoorrechte 

fietsroutes 

GOOD PARTNER E.4 / #110-112 

De ontwerppraktijken van projecten in 

de openbare ruimte uniformiseren 

ALT.1 
• Gewest 
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PRIORITEIT MAATREGEL 
OVEREENKOMSTIGE GOOD MOVE-

ACTIE  
KRACHTLIJN BELANGRIJKSTE BETROKKEN PARTIJEN 

2 

De mogelijkheden bekijken om de 

fietsomstandigheden te verbeteren 

op de as Brits Tweedelegerlaan-

Sint-Denijsstraat 

Cf. F3 - afdeling 2.3.1 (Fiets PLUS)  

GOOD NETWORK B.4 

Een netwerk creëren van bevoorrechte 

fietsroutes 

ALT.2 
• Gewest 

 


