

AMÉNAGEMENT DE L'AVENUE DES ARMURES - HERAANLEG WAPENRUSTINGLAAN

Démarrage de la phase 3 : Av.Maréchal Joffre - Ecole Ste Ursule

Begin fase 3 : Maarschalk Joffrelaan – School Ste Ursule

30.05.2016 → FIN/EIND AOÛT/AUGUSTUS 2016

NATURE DES TRAVAUX

Réaménagement complet entre façades, rénovation des raccordements privatifs à l'égout, rénovation de l'égout, pose de nouveaux avaloirs.

PHASAGE DES TRAVAUX

Phase 1 : Pl.de l'Altitude 100 - Ecole Ste Ursule:

Terminé lundi 30/05/2016 fin de journée

Phase 2 : Av.Neptune - Av.Maréchal Joffre : 25/03/2016
au 23/06/2016

Phase 3 : Av.Maréchal Joffre - Ecole Ste Ursule : du
30/05/2016 jusque fin août

Phase 4 : Carrefour Av.des Armures-Av.Maréchal
Joffre : du 24/08/2016 au 14/09/2016

PERTURBATIONS

La circulation automobile et le stationnement dans les zones de chantier 2 et 3 seront impossibles.

Phase 1 : Ouverture à la circulation et au stationnement depuis la place de l'Altitude 100 (cul-de-sac face au n°33) à partir du lundi 30/05/2016

Phase 2 : Déviation via Av.Neptune, Av.Victor Rousseau, Av.Maréchal Joffre.

Phase 3 : Av.Maréchal Joffre, Av.Victor Rousseau.

AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN

Volledige heraanleg tussen de gevels, vernieuwen van de privéaansluitingen tot aan de riool, vernieuwen van de riool, plaatsen van nieuwe straatkolken.

FASERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Fase 1: Hoogte Honderdplein – School St Ursule :

Einde voorzien deze maandag 30/05/2016

Fase 2: Neptunuslaan – Maarschalk Joffrelaan: van
25/03/2016 tot 23/06/2016

Fase 3: Maarschalk Joffrelaan – School St Ursule: van
30/05/2016 tot eind augustus

Fase 4: Kruispunt Wapenrustinglaan-Maarschalk Joffrel: van
24/08/2016 tot 14/09/2016


HINDER

In de werfzone is er geen doorgaand verkeer mogelijk en kan er niet geparkeerd worden tijdens fase 2 en 3.

Fase 1 : Open aan alle verkeer en mogelijk te parkeren vanaf het honderdplein (zal doodlopend zijn rechtover huisnummer 33) vanaf 30/05/2016

Fase 2 : Omleiding via de Neptunuslaan, Victor Rousseaulaan en de Maarschalk Joffrelaan.

Fase 3 : Maarschalk Joffrelaan, Victor Rousseaulaan.

 0498 48 02 78

FR : Ostandaert@sprb.brussels

Viabuild!

Ce planning peut être légèrement modifié en fonction des conditions météorologiques. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Deze planning staat onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.